

**Дополнительное соглашение №2**

от 25 сентября 2012г.

Областное государственное автономное учреждение культуры Иркутский академический драматический театр им. Н.П. Охлопкова, в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице директора Стрельцова Анатолия Андреевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Предприятие Иркут-Инвест» (ООО«Предприятие Иркут-Инвест»), в дальнейшем именуемый Генподрядчик, в лице директора Гусева Романа Валерьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Заказчик поручает, а Генподрядчик принимает обязательство на свой риск выполнить работы по проведению капитального ремонта фасада основного здания театра с заменой входных дверей (далее – работ), расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. К.Маркса, д.14 (далее – объект).

В связи с изменением сроков выполнения работ на замену отливов и входных дверей на Объекте, пункт № 1.4 должен быть изменен на следующий:

1. Генподрядчик обязуется выполнить все работы в указанные в п.1.1 настоящего Договора в сроки: 1 августа - 25 октября 2012 г.

**Заказчик:**

Областное государственное автономное учреждение культуры Иркутский академический драматический театр им. Н.П. Охлопкова  
664003 г.Иркутск, ул.К.Маркса, д.14,  
ИНН/КПП 3807001463/380801001  
ОГРН 1023801003797  
Минфин Иркутской области  
ОГАУК Иркутский академический  
Драматический театр им. Н.П. Охлопкова  
л/с 80403040018  
р/сч 40601810500003000002  
БИК 042520001  
ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области

**Генподрядчик:**

Общество с ограниченной ответственностью «Предприятие Иркут-Инвест»  
Иркутская область, Иркутский р-н, п. Николов  
Посад, ул. Центральная 1  
ИНН/КПП 3827024194/382701001  
ОГРН 1073827000708, КПП 382701001  
ООО «Крона-Банк» г. Иркутск  
р/с 40702810900000000700  
к/с 30101810000000000840  
БИК 042520840  
ОАО «Сбербанк России», ОСБ 8586/0136  
г. Иркутск, р/с 40702810318350008928  
к/с 30101810900000000607, БИК 042520607.

*Стрельцов*  
м.п. Стрельцов А.А.



Гусев Р.В.